

Harmonogram działań dla placówki wychowania pozaszkolnego w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Lp.	Termin			Działania placówki wychowania pozaszkolnego	Odpowiedzialni	Uwagi
	dzień	miesiąc	godzina			
1	2 – 10	maja		Wprowadzanie opisu placówek i oferty zajęć oraz zakresu terminów i cech badania uzdolnień kierunkowych	Dyrektorzy placówek	
2	13	maja	14.00	Zamknięcie etapu wprowadzania oferty przez placówki	Dyrektorzy placówek	
3	21 - 22	maja	8.00-15.00	Giełda placówek	Dyrektorzy placówek	Weekend w SCEK
4	25	maja	15.00	Dzień dla placówki	Dyrektorzy placówek	
5	25	maja	15.00	Zamknięcie etapu potwierdzania kontynuacji kandydatom, którzy złożyli deklarację kontynuacji	Dyrektorzy placówek	
6	25	maja	15.30 - 16.00	Pobranie raportu	Dyrektorzy placówek	
7	14	czerwca	15.00	Dzień dla placówki, analiza oferty w oparciu o zgłoszenia kandydatów	Dyrektorzy placówek	
8	14	czerwca	15.00	Zamknięcie etapu przyjmowania wniosków od nowych kandydatów i przydziału terminów badania uzdolnień kierunkowych	Dyrektorzy placówek	
9	15 – 23	czerwca		Organizacja badań uzdolnień kierunkowych; wprowadzanie wyników do systemu	Dyrektorzy placówek	Szczegółowe terminy określa dyrektor placówki
10	20	czerwca	9.00	Możliwość zmiany liczebności grup rekrutacyjnych	Dyrektorzy placówek	We współpracy z WOW
11	24	czerwca	10.00	Zamknięcie etapu wprowadzania wyników badań uzdolnień kierunkowych	Dyrektorzy placówek	
12	24	czerwca	11.00	Zakończenie możliwości zgłaszania próśb o zmianę liczebności grup	Dyrektorzy placówek	
13	24	czerwca	14.00	Przydział	Dyrektorzy placówek	Dokonany przez wykonawcę
14	27	czerwca	13.00	Możliwość aktualizacji oferty placówek	Dyrektorzy placówek	
15	28	czerwca	9.00	Możliwość pobrania list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych	Dyrektorzy placówek	
16	28	czerwca	12.00	Zamknięcie etapu pobierania list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych	Dyrektorzy placówek	
17	28	czerwca	16.00	Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych	Dyrektorzy placówek	
18	4	lipca	10.30	Zamknięcie etapu aktualizacji oferty	Dyrektorzy placówek	
19	4	lipca	12.00	Możliwość pobrania list przyjętych i nieprzyjętych	Dyrektorzy placówek	
20	4	lipca	15.00	Zamknięcie etapu pobierania list przyjętych i nieprzyjętych	Dyrektorzy placówek	
21	4	lipca	16.00	Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych	Dyrektorzy placówek	

22	4	lipca	16.00	Pobranie raportu	Dyrektorzy placówek	
----	---	-------	-------	-------------------------	------------------------	--